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Abstract 
Qualification work: 90 pp., 13 tables, 10 Figs., 3 appendices, 21 sources. 
COTTAGE, REINFORCED CONCRETE, BRICK, MULTI-HOLLOW 
SLABS, TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF WORKS. 
Object of work - Еngineering of a two-storey cottage in Kamyanske. 
The purpose of the work - to engineering a house for a family of 4 people. 
The diploma project consists of 4 parts: 
- architectural and construction; 
- calculation and design; 
- organizational and technical; 
- technical and economic; 
A graphic part, A1 format, has been developed for each section. 
This building is designed to accommodate four people in the town of 
Kamyanske. 
The house has the following dimensions: 
- the length of the building is 16,590 m; 
- width of the building 12,940 m; 
The result of the work is a residential building project with high-quality 
construction, economic efficiency and affordable for construction on the territory 
of Ukraine. 
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Реферат 
Кваліфікаційна робота: 90 с., 13 табл., 10 Рис., 5 дод., 21 джерело. 
КОТТЕДЖ, ЗАЛІЗОБЕТОН, ЦЕГЛА, БАЛГОТОПУСТОТНІ ПЛИТИ, 
ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ. 
 
Об’єкт роботи – Проектування двоповерхового котеджу у м. Кам 'янське». 
Мета роботи – запроектувати жилий будинок для сім'ї з 4-х осіб. 
Дипломний проект складається з 4 частин: 
- архітектурно-будівельний ; 
- розрахунково-конструктивний ; 
- організаційно-технічний ; 
- техніко-економічний ; 
 
До кожного розділу розроблена графічна частина, форматом А1. 
Дана будівля призначена для проживання чотирьох людей у місті Кам 'янське.  
Житловий будинок має такі розміри: 
- довжина будівлі 16,590 м ; 
- ширина будівлі 12,940 м ; 
Результатом роботи -   Проект житлового будинку з якісною конструкцією, 
економічною ефективністю та доступним для будівництва на території України. 
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Вступ 
Будівництво виникло на зорі розвитку людського суспільства в процесі  
боротьби людини з природними умовами, як засіб захисту від атмосферних явищ. 
За минулі тисячоліття, будівництво пройшло величезний шлях від первісних 
поселень до сучасних міст.  
Основне призначення будівництва: створення необхідного для існування 
людини життєвого середовища. Пізніше будували багатоповерхові будинки з 
цегли, де були окремі кімнати, призначені для здачі в найми. Споруди мали 
прямокутні плани, розділені рядом колон і стовпів, які розділяли будівлю на 
декілька частин. При забудові використовували знання про характерні 
властивості регіону, напрямок вітру, навантаження від опадів та національні 
традиції. 
Будівельна галузь об’єднує підрядні, проектні , інженерно – пошукові та 
науково – дослідні організації та установи. Основу галузі складають будівельно-
монтажні організації і обслуговуючі їх транспортні та промислові підприємства. 
Основним завданням будівельної галузі є створення будівельної продукції  та 
забезпечення високої ефективності будівельного виробництва.  
У своїй дипломній роботі я поєднала всі будівельні технології, щоб 
максимально ефективно запроектувати якісний котедж із доцільними 
технологіями, економічною ефективністю та комфортними умовами життя, а 
саме: 
Даний проект можна використовувати для спорудженя якісного та 
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1. Архітектурно-будівельний розділ 
Житлові будинки призначаються для постійного проживання громадян. 
Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру 
забороняється. В даній будівлі передбачені такі приміщення: туалети, ванні 
кімнати, гостьові, кухні, спальні, підвал, гараж. 
Будівництво двухповерхового котеджу ведеться в місті Кам`янське, яке 
відноситься до другого кліматичного району.  Для цього району будівництва 
характерні : 
- затяжна та холодна зима ; 
- багато опадів весною ; 
- жарке літо. 
В запроектованій будівлі прийняті наступні конструктивні елементи: 
- фундаменти – збірні стрічкові залізобетонні; 
- стіни – керамзито-бетонні блоки 360 мм; 
- перегородки - цегляні 120 мм; 
- плити перекриття та покриття – залізобетонні багатопустотні панелі; 
- сходи - збірні деревяні ; 
- покрівля – скатна з металочерепиці; 
- підлоги – керамічна плитка, дошка; 
   - водовідвід – зовнiшнiй організований . 
Будівництво коттеджу ведеться в місті Кам`янське. В цьому місті клімат 
природній – помірний, ґрунти – льосовидні, суглинки, другого типу просідання. 
Глибина промерзання ґрунтів складає   1м - 1,1м.  У період досліджень рівень 
ґрунтових вод зафіксовано на глибині 1,2 м. рельєф – рівнинний. В даному регіоні 
переважають такі вітри: влітку - північного і північно-західного напрямку, взимку 
- східного і північно-східного напрямку, швидкісний напір вітру 440Па, снігове  
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навантаження - 1170Па. Будівництво ведеться у районі зі звичайними геологічними 
умовами. Максимальна температура повітря плюс 24 °С; мінімальна - мінус 26 °С. 
Самий холодний місяць - січень, самий теплий - липень, самий дощовий місяць - 
жовтень. Середньорічна температура - плюс 14 °С. Середня кількість опадів за рік 
75мм. 
Будівля  має два джерела освітлення – природне та штучне. Природне 
освітлення приміщень  забезпечується за допомогою вікон, а джерелом штучного 
освітлення є  лампи денного світла. Для міжповерхового сполучення 
запроектована будівля оснащена сходами. Запроектовна будівля являє собою 
житловий будинок. Це будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 
вимог, встановлених законом, іншими нормативно- правовими актами.  
Таблиця 1- Експлікація приміщень першого та другого поверху 
 
 
№ по плану Найменування Площа, м
2
 
1 Тамбур 3 
2 Предпокій 8,5 
7 Вітальня 23 
8 Кухня 13,3 
6,12 Ванна кімната 4,6+4,6 
3,4 Коридор 7+2,9 
10 Холл 16,7 
11,13 Дві спальні  кімнати 23,6 
9 Веранда 7,7 
5 Гараж 28,7 
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Запроектована будівля розташована на рівнинній місцевості з загальним 
нахилом для відводу води з заходу на схід. 
Під будівлею залягають ґрунти – льосовидний суглинок другого типу 
осадження, який  відмічається пористістю до 15%, дуже міцний. Територія 
навколо будівлі облаштована зеленим насадженням, листовими та хвойними 
деревами, кущами, газонами, а також поряд будівлі є дитячий майданчик. 
Експлікація до генерального плану та умовні позначення зазначенні на аркушах 
креслень – аркуш 3. 
1.1 Фундаменти 
 Фундамент, як відомо, це  технологія, вірно проведені розрахунки та якісно 
виготовлений фундамент гарантують в майбутньому надійну та довготривалу 
експлуатацію споруди, а також відсутність будь-яких ускладнень щодо неї в 
майбутньому. 
Враховуючи, що фундамент потрібен для розподілу навантаження, що 
створює надземна частина споруди на ґрунт, він має відповідати певним вимогам. 
Варто зазначити такі вимоги, як: достатня міцність, неможливість перекидання та 
переміщення в ґрунті, стійкість до дії низьких температур та ґрунтових вод, 
відповідність терміну експлуатації споруди довговічності самого фундаменту, 
економічність, екологічність та можливість виготовлення в конкретних умовах. 
Вимоги до фундаментів: міцність, стійкість, довговічність, морозостійкість, 
економічність, опір впливу ґрунтової вологи. 
У запроектованій будівлі прийняті фундаменти збірні залізобетонні. 
Глибина закладення в зв'язку з наявністю підвалу 2,5 м. Відмітка підошви 
фундаменту - 3,100 м. Товщина фундаментної стіни - 400 мм. Ширина подушки 
фундаменту - 600 мм. 
Стінами підвалу є збірні з/б блоки, тому вони вимагають вертикальну  
обмазувальну і горизонтальну з рулонних матеріалів гідроізоляцію. 
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Фундаменті бетонні блоки вкладають на цементно-піщаний розчин з 
обов`язковою перев’язкою швів. Товщина швів прийметься 20 мм.  
Зв`язок між збірних фундаментом повздовжніх і поперечних стін 
забезпечується перев’язкою блоків та закладання у горизонтальні шви стінок 









Рисунок 1- Схема фундаменту 
1.2 Гідроізоляція фундаменту 
Фундаменти підлягають зволоженню, проникаюча через грунт волога по 
фундаменту підіймається у верх, що призводить до відсирення стін підвалів та 
першого поверху.Щоб попередити доступ вологи у стіні, у нижній частині 
влаштовують ізоляційний шар руберойду, які склеєні бітумною мастикою 
товщиною 2-3 см, який укладається по всій довжині зовнішніх і внутрішніх стін, 
такий вид гідроізоляції називається горизонтальною гідроізоляцією.  
Вертикальна гідроізоляція влаштовується фарбуванням зовнішньої поверхні 
стін фундаменту гарячим бітумом. 
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Гідроїзоляцію наземної частини стін влаштовують на рівні не менше 150мм 
вище рівня землі. Вона виконується по всій довжині зовнішніх та  внутрішніх стін 
з двох шарів толю або руберойду, склеєних відповідними мастиками. 
Призначення її – не пропустити капілярного підняття грунтової вологи та 
відсирювання стін. 
1.3 Стіни та перегородки 
Стіни – важливий конструктивний  елемент будівлі, який служить не тільки 
вертикальною огороджуючою конструкцією, але і є несучим елементом, на який 
спираються перекриття та покриття.  Стіни будівель повинні задовольняти 
слідуючи  вимоги: статичним – бути міцними та стійкими; протипожежним– в 
залежності від ступеню вогнестійкості будівлі мати границю вогнестійкості; 
теплотехнічним – забезпечувати в приміщеннях необхідний температурно - 
вологістний режим; акустичним – мати достатньо для огороджуючих приміщень 
звукоізоляційні якості;  спеціальним – в залежності від призначення 
огороджуючих приміщень; економічним – мати конструкцію, яка допускає 
зведення її індустріальними методами при найменшим трудових та грошових 
витратах.   
Стіни будівлі виконані як зовнішні так і внутрішні. Зовнішні стіни виконані 
товщиною 360 мм, , в якості утеплювача прийнятий ПЄНОПЛЕКС тип 35, 
товщиною 50 мм, з внутрішньої сторони стіни оброблені листами гіпсокартону. 
Внутрішні стіни виконані  товщиною 360 мм. Перегородки цегляні δ = 120 мм. 
Дверні та віконні прорізи в стінах і перегородках перекриваються збірними 
залізобетонними перемичками. В додатках виконані схеми поверхових планів до 
відомості перемичок, відомість перемичок і специфікація елементів перемичок.  
У даній будівлі використовуються цегляні перегородки, товщиною -120 мм, 
на розчині М75. 
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Цегляні перегородки виконують на складному розчині з перев'язкою швів і 
оштукатурюють з обох сторін цементним розчином.  
Такі перегородки є вологостійкими та незгораючими. Цегляні перегородки 




Рисунок 2 - Цегляна перегородка. 
1.4 Сходи 
Сходи – це конструктивний елемент, що слугує сполученням між 
поверхами, а також для евакуації людей у будинку. 
Сходи складаються з маршів та площадок. Марш являє собою конструкцію, 
яка складається з сходинок, які підтримують балки. Площадки бувають 
поверховими та міжповерховими.  
Для безпеки при русі марші та площадки облаштовують огородженням з 
поручнями висотою 900 мм. Розмір ступеней 250 х 152 мм. У сходів вертикальну 
грань називають підступеньок, а горизонтальну – проступом. Усі сходинки маршу 
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1.5 Перекриття 
Плити перекриття - це залізобетонні вироби які застосовуються в 
будівництві для перекриття нижнього поверху й відповідно служать підлогою для 
верхнього. Панелі вкладають на стіни на шар цементно-піщаного розчину. 
Глибина спирання кінців панелей повинна бути не менше 100мм. Для захисту 
кінців панелей від роздавлювання вище лежачою стіною, а також покращення 
тепло і звукоізоляції отворів на кінцях панелей закладаються легким бетоном.  
Шви між довгими сторонами панелей в цілях придання перекриттям 
властивостей жорсткої монолітної діафрагми ретельно заповнюють цементним 
розчином марки не нижче 100. В даній будівлі використовується збірні 
залізобетонні багатопустотні панелі слідуючих типорозмірів: 
- ПК 51-12-8 – 5 шт.; 
- ПК 42-12-6 – 3 шт.; 
- ПК 24-12-8 – 12 шт.;. 
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1.6 Покриття 
Покриття - це верхній  вертикальний конструктивний елемент будівлі який 
захищає її внутрішній простір від атмосферних впливів.  
Вимоги до покрівель: 
- водонепроникність ; 
- довговічність ; 
- мінімальна експлуатаційні витрати.  
В даній будівлі прийняті збірні залізобетонні плити. Їх вкладають на стіни. 
Товщина покрить 220 мм. Глибина спирання кінців панелей повинна бути не 
менше 100мм. Для захисту кінців панелей від роздавлювання вище лежачою 
стіною, а також покращення тепло і звукоізоляції отворів на кінцях панелей 
закладаються легким бетоном. Шви між довгими сторонами панелей в цілях 
придання перекриттям властивостей жорсткої монолітної діафрагми ретельно 
заповнюють цементним розчином марки не нижче 100. 
 В даному проекті використовують плити слідуючих типорозмірів: 
- ПК 51-12-8 – 5 шт.; 
- ПК 42-12-6 – 3 шт.; 
- ПК 24-12-8 – 12 шт.;. 
1.7 Покрівля 
Покрівля — верхній конструктивний елемент покриття або даху, що 
безпосередньо ізолює будівлю від зовнішніх впливів (сонця , опадів , вітру). 
За кількістю схилів та їх геометричною формою покрівлі діляться на: 
односкатні, двоскатні, багато скатні, купольні, складної форми, плоскі з 
невеликим нахилом для стоку води. Покрівля в запроектованій будівлі 
багатоскатна з металочерепиці. 
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Металочерепиця, як покрівельний матеріал займає провідні позиції і 
користується найбільшим купівельним попитом. У ній вдало поєднані такі якості, 
як надійність, довговічність, естетичність і доступність щодо ціни. В даній будівлі 
запроектовано зовнішній організований водовідвід. 
При організованому зовнішньому водовідводі вода, що стікає з покрівлі, по 
ринвах відводиться до зовнішніх водостічних труб. Основна проблема, з якою 
 доводиться стикатися при пристрої цього виду водовідводу, це - обмерзання 
карнизу і стику скатів, а також намокання захисних конструкцій.  
Для вирішення цієї проблеми необхідне проведення комплексу заходів 
(застосування систем антиобмерзання покрівель). Особлива увага також повинна 
приділятися способам кріплення окремих елементів один до одного і установці 
ринв (лотків). 
Будь-яка система зовнішнього водовідводу складається з горизонтальних 
настінних або підвісних ринв, вертикальних водостічних труб і зливів, за 
допомогю яких, вертикальні елементи водостічної системи з'єються з 
горизонтальними елементами. 
1.8 Перемички 
Перемичка - це конструкція, яка перекриває прорізи у стінах і підтримує 
частину стіни.  Вони являють собою міцними елементами, які забезпечують будь-
яке архітектурне виконання будівель і споруд. Головна здатність перемички у 
сприйманні окрім власної ваги і ваги вище розташованої стіни, потім передає на 
простінки навантаження від елементів перекриття та інших конструкцій. Несучі 
перемички сприймають навантаження тільки від власної ваги і ваги вище 
розташованої стіни.  
 У даній будівлі я запроектовав залізобетонні перемички ,брусчатого типу. 
Їх виготовляють з  попередньо напруженого залізобетону.  
 
 








             
 
 
Рисунок 3 - Перемичка 
 











1 2 Всего 
1 
ГОСТ 948 - 
84 
3ПБ-16-37п 12 0 12 102 1224 
2 
ГОСТ 948 - 
84 
3ПБ-13-37п 15 3 18 25 450 
3 
ГОСТ 948 - 
84 
3ПБ-21-8п 6 3 9 136 1224 
4 
ГОСТ 948 - 
84 
1ПБ-13-1п 3 1 4 25 100 
5 
ГОСТ 948 - 
84 
3ПБ-34-4п 3 3 6 222 1332 
6 
ГОСТ 948 - 
84 
1ПБ-10-1п 2 0 2 20 40 
 




Проект будівництва двоповерхового котеджу у місті 
Кам'янське 
1.9  Двері та вікна 
Двері – це конструктивний елемент будинку, який служить для ізоляції 
прохідних приміщень та для входу в будинок. Їх розташування, кількість та 
розміри, визначаються з урахуванням кількості людей, які перебувають у даному 
приміщенні та від типу будинку. Двері складаються з дверних коробок і полотен. 
Коробка – це рамка, закріплена у дверному прорізі. Вони можуть бути 
одинарними і подвійними.  
Вікна – це конструктивний елемент будівлі, який забезпечує провітрювання 
та природне освітлення приміщення. Згідно ДБН, площа вікон для житлових 
будинків повинна бути в межах від 1/5 до 1/8 площі підлоги. 
Переваги металопластикових дверей полягають у тому, що вони: 
відрізняються високим рівнем звукоізоляції і теплоізоляції; стійкі до дії лугів, 
кислот, вапна; стійкі до атмосферних впливів; завдяки своєму складу із пластику 
відрізняються довговічністю та економічністю.  
Таблиця 3 - Спецификація єлементів заповнення пройомів 
Поз. Позначення Найменування 
Кількість по фасадам 
1-6 А-Д 6-1 Д-А Усього 
    Вікна           
1 
ГОСТ 11214-86 
О-1 (910х410)     1   1 
2 О-2 (1010х1750)   3 1   4 
3 О-3 (810х1410) 1     2 3 
4 О-4 (810х810) 1     1 2 
5 О-5 (410х410)       1 1 
6 О-6 (1010х610)   2     2 
7 О-7 (810х1510)   1     1 
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Продовження Таблиці 3 
 
1.10 Підлога 
Підлоги влаштовують по перекриттям або безпосередньо по грунту (на 
першому поверсі безпідвальної будівлі). Верхній шар підлоги, який 
безпосередньо підлягає експлуатації називається чистою підлогою. Існують такі 
вимоги до підлог: міцність, жорсткість, мале тепло засвоєння, не бути слизькими, 
легко піддаватися легкому чищенню, бути економічними, водостійкими. 
 
   Таблиця 4 - Експлікація підлоги. 
    Дверні блоки           
8 ГОСТ 24698-81 Д-1 (970х2070) 1       1 
9 ГОСТ 6629-88 Д-2 (970х2070)         1* 
10 ГОСТ 24698-81 Д-3 (870х2070) 1       1 
11 ГОСТ 24698-81 Д-4 (870х2070) 1       1 
12 
ГОСТ 6629-88 
Д-5 (2800х2400)         1* 
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2. Розрахунково-конструктивний розділ 
2.1 Основи та фундаменти 
2.1.1. Розрахунок фундамента 







Рисунок 4 – Схема будівлі 
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2. Місце будівництва: м. Кам`янське 
3. Визначаємо закладення фундаменту: 
 підставу-супесь сіра, пилуватих, пластична (див. геологічний розріз БС №7). 
На підставі Rо, E, mv даємо висновок: 
mv = 0,08 1 / мПа (свердловина БС №7). 
Е = β (1 + е) / mv = 0,74 (1 + 0,81) / 0,08 1 \ мПа = 16,74 мПа. 
Грунт – супісок пилуватий, 22 маловажних. 
E = 0,84> 0,7 ( ДБН В.2.1-10-2009 ). 
JL = ω – ωр / ωL – ωр = 0,17-0,15 / 0,21-0,15 = 0,02 / 0,06 = 0,33 
Rо = 230 кПа. ( ДБН В.2.1-10-2009 )  
Висновок: грунт відноситься до пластичних  грунтів, можливі не рівномірні 
опади. Але можливе будівництво на грунті при його природному заляганні. 
4. Визначення глибини закладення фундаменту. 
а. d1 (fdn) 
df = 1,5 м.  
   Розрахункова глибина промерзання: 
df = Kh х dfn = 0,5 х 1,5 х 1,2 = 0,9 м. 
КH = 0,5 ( ДБН В.2.1-10-2009 ) 
Прийнято: df = 1м. 
d2 (fdw) 
dw = 7,4м. (см. БС №7) 
dw – df  = 7,4 – 0,6 = 6,8м. > 2м. 
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d2 = df = 1м.    ( ДБН В.2.1-10-2009 ) 
Прийнято: d2 = 1м. 
а. d3 (fdk)  
dк =3,1м.– 0,6м. = 2,5м. 
Прийнято: d3 = 2,5м. 
Висновок: глубина закладення фундаменту d3 = 2,5м. 
 
5. Таблиця 5 - Визначення навантаження на 1 пог. метр довжини фундаменту (γf = 
1). 




1. від покрівлі 2х1,75  3,50 
2. від горищного перекриття 1,13х1,75  1,98 
3. від межетаж. перекриття 5х1,75  8,75 
4. від межетаж. перекриття 5,87х1,75  10,27 
5. від стіни 0,36х18х(1-0,156)  5,47 
  Усього N = 29,97 
Aзд. = Lзд. х Hзд. = 128 м² 
А проѐмов = 20 м² 
А проѐмов / Aзд. х 100% = 15,6% 
6. Визначення ширини підошви фундаменту  
а. Розрахунковий опір грунту основи Rо = 230 кПа. 
б. Визначення ширини підошви фундаменту: 
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b = Nser / (Rо - γm x dзал) = 29,97 кН / м / (230кПа - 20кН / м³ х 2,5м) = 0,167м. 
γm - щільність матеріалу фундаменту і грунту на їх обрізах 
γm = 20кН / м³ 
bmin = 600мм. 
Прийнято: b = 0,6 м. 











Рисунок 5 – Схема конструювання фундаменту 
г. Перевірка 
Уточнюємо R = Ro [1 + k1 (b-bo) / bo] + k2 γΙΙ (d-do) 
d> 2м. 
k1 = 0,05 
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k2 = 0,2  ( ДБН В.2.1-10-2009 ) 
R = 230 [1 + 0,05 (0,6-1) / 1] + 0,2 х 19 (2,5-2) = 228,25 кПа. 
д. Визначаємо тиск, що передається фундаментом на грунт. 
Pser = Nser / b + γm х d3 = 29,97 кН / м / 0,6 м + 20 кН / м³ х 2,5м. = 99,97 кПа. 
Pser = 99,97 кПа < R =228,25 кПа. 
 
Висновок: розмір підошви влаштовує. 
 
2.2 Залізобетонні конструкції 
2.2.1 Розрахунок монолітного ділянки МД-1 
Потрібно розрахувати збірну залізобетонну панель перекриття для 
двухповерхового коттеджу. Панель є згинаючим елементом, а це означає що 
розрахунок ведеться по першій групі граничного стану. При розрахунку 
розглядаються нормальний і похилий перетини по яким може руйнуватись панель 
перекриття. Межа вогнестійкості панелі 1 година. 
Глибина спирання панелей повинна бути не менше 100мм. Панель 
перекриття відноситься до третьої категорії тріщиностійкості, у них допускаються 
тріщини при експлуатації, при цьому ширина тріщин повинна бути не більше 
0,3мм. 
Для забезпечення розподілу навантаження на суміжні панелі і поліпшення 
звукоізоляції перекриттів і покриттів необхідно ретельне заповнення швів важким 
бетоном класу не нижче В15. Усі каркаси, що мають повздовжні стрижні різного 
діаметра, влаштовуються таким чином, щоб великий діаметр знаходився у верхній 
зоні панелі.  
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Панелі перекриттів армують напруженими стрижнями зі сталі класу Ат500С 
з розрахунковим опором  – 490 МПа. Захисний шар бетону до низу робочої 
арматури приймається 20мм. 
Бетон для панелей повинен виготовлятися на фракціонованому, не 
забрудненому щебені зі скельних порід типу граніту, вапняку та інших. 
Відхилення від розмірів панелей не повинні перевищувати по довжині ±6мм, по 
товщині і ширині ±5мм, по довжині вкладишів ±10мм. 
Панелі слід зберігати в робочому положенні, між панелями повинні бути 
вкладені дерев’яні прокладки прямокутного перерізу. Прокладки під нижній ряд 
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2.2.2. Розрахунок багатопустотної плити 
Умовно вирізаємо 1×1м плити та збираємо навантаження зверху вниз 
(табл.6). Відповідно до завдання провели розрахунок і конструювання 
монолітного ділянки (МД-1) з бетону В-15.                                                                                                   







Навантаження Нормативне (кПа) 
Коефіцієнт 
перевантаження   
Розрахункове 
(кПа) 
Шпунтов. дошка 0,037х5,5=0,20 1,2 0,24 
Утеплювач, мінеральна 
вата 0,05х0,5=0,03 1,2 
0,03 
 
Лага (0,08х0,04/0,5)х5,5=0,35 1,2 0,42 
Дошка (0,015х0,1/0,5)х5,5=0,17 1,2 0,20 
Легкий бетон 0,14х8=1,12 1,3 1,46 
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2.2.3 Визначення навантажень та зусиль в плиті 
Розміри плити: 
По короткому напрямку: Lo1,2 = (1750-120-120-195 / 2) / 2 = 706,25 мм. 
По довгому напрямку: Bо = 2400 мм. 









Рисунок 5 - Розрахункова схема плити 
Визначаємо характер роботи плити: 
L д. / L к. = 1,75 / 2,4 = 0,73 <2 
Плита працює як обпертих по контуру. 
Підрахунок навантаження: 
При розрахунку плити, опертої по контуру, вирізаємо вантажну смугу шириною b 
= 1 м. 
q = q х b = 6,5кПа х 1м. = 6,5кН / м 
Визначаємо розрахункові зусилля: 
М1 = М2 = до х (qLo1,2) 2 = 0,07 х 6,5 кН / м х (0,706м.) 2 = 0,23 кНм. 
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Мв = до х (qLo1,2) 2 = -0,125 х 6,5 кН / м х (0,706м.) 2 = -0,4 кНм 
Поперечні сили при розрахунку плит зазвичай не визначаються, тому що для 
повнотілих плит зазвичай дотримується умова Q <Qb, тобто. поперечну арматуру 
розраховувати не вимагається. 
 
2.2.4. Визначення розрахункового згинаючого моменту і поперечної 
сили 
hо = h–a= 80-15=65мм 
αm = M / (Rb х B/hо²) = 0,4кНм / (7,65х1000мм.х(65мм.)
2
 )=0,012 
αR = 0,44 > αm =0,02      δ=0,99 
As = M/(Rs х δ х hо) = 0,4х10
6 
Нмм. / (410мПа х 0,99 х 65 мм.) = 15,16 мм². 
μ% = 100 х As/(b х hо) = 100 х 15,16 мм² / (1000мм х 65мм) = 0,023 < 0,05 % 
Приймаємо площу робочої арматури, виходячи з мінімального відсотка 
армування. 
As = μmin x b x ho = 0,0005 х 1000 мм. Х 65мм. = 32,5 мм ². 
Приймаю: 3ØВр I крок 150мм. - робоча 






Рисунок 6 - Розрахункова схема згинаючого елемента 
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перевантаження   
Розрахункове 
(кПа) 
Шпунтів. дошка 0,037х5,5=0,20 
 
1,2 0,24 







Плита з / б 0,22х25х0,5=2,75 
 
1,1 3,03 
Разом постійна:    3,72 




Всього   5,67 
 


















Рисунок 7 – Розрахункова схема балки 
Визначення навантаження на 1 пог. Метр балки 
q = 8,89кПа. х 0,12м. + 0,706 х 6,5кПа. = 5,65 кН/м. 
Визначення розрахункового навантаження: 
M = q х (Lo)
2
  / 8 = 5,65кН/м х (2,25м)
2
 / 8 = 3,58 кНм. 
Q = 0,5q x Lo = 0,5 х 5,65кН/м х 2,25м = 6,36 кН. 
 
Розрахунок нормального перетину по міцності на момент сгину. 
ho = h – a = 220мм – 35мм = 185мм. 
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αm = M / (Rb х b х hо) = 3,58 кНм / (7,65 х 120мм х (185мм)
2
 )= 
= 3,58 х 10
6
 Нмм  / (7,65 х 120мм х (185мм)
2 
) = 0,114 
α R = 0,44 > α m = 0,114 
δ = 0,945 
As = M / (Rs x δ х hо) = 
= 3,58 х 10
6 
Н*мм / (280мПа х 0,945 х 185 мм) 
 = 73,13 мм
2
 
μ% = As / (b х hо) х 100% = 
= 73,13 мм
2 
/ (120мм х 185мм) х 100% 
 = 0,33 % > 0,05 % 
Приймаємо арматуру: 2 Ø 10АII 
Розрахунок похилого перерізу по міцності на поперечну силу. 
а) Перевіряємо необхідність розрахунку 
Qb = φb3 (1 + φf + φn) Rbt x bsb х hsbo 
φb3 = 0,6 (ДБН В.2.6-98-2009) 
φf – коефіцієнт, що враховує вплив стислих полиць. 
φf  = 0,75 х 3hs² / bsb х hsbo = 0,75 х 3 х 80² / 120 х 220 = 0,55 > 0,5 
Принимаем:  φf  = 0,5 
φn – коефіцієнт, що враховує попереднє обтиснення бетону. 
φn = 0      (1 + φf + φn) = (1 + 0,5 +0) = 1,5 
Приймаємо:  (1 + φf + φn) = 1,5 
 
Рисунок 8 – Схема армування 
балки 
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Qb = φb3 (1 + φf + φn) Rbt x bsb х hsbo 
 = 0,6 х 1,5 х 0,68 х 0,1 х 12 х 22 = 16,16 кН  
Qвн. нагр. = 6,36 кН < Qb = 16,16 кН 
Висновок: розрахунок на на поперечне армування не потрібне, тому що 
бетонне перетин може сприйняти поперечну силу. 
б) Виробляємо поперечне армування з конструктивних міркувань. 
hsbo = 220мм. < 450мм. 
150мм. ≥ S1 ≤ hsbo / 2 
150мм. ≥ S1 ≤ 110мм. 
Sw1 = φb4 х Rbt x bsb х hsbo² / Q = 1,5 х 0,68 х 120 х 220² / 10 = 592мм. 
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Перевірка міцності по похилій смузі між похилими тріщинами. 
Qвн. нагр. < 0,3 φw1 x φb1 х Rb x bsb х hsbo 







Принимаю: φw1 = 1,3 
 = Es / Eb = 170000мПа / 23000мПа = 7,4 
μw = Asw / b x S1 = 1,57 / 12 х 14 = 0,009  
φb1 = 1 – β х Rb = 1 – 0,01 х 7,65 = 0,92 
Qвн. нагр. < 0,3 х 1,3 х 0,92 х 7,65 х 0,1 х 12 х 21 = 69,17 кН. 













Проект будівництва двоповерхового котеджу у місті 
Кам'янське 
2.3.  Металеві та дерев'яні конструкції 














Таблиця 8 – збір навантажень на покрівлю 
 
qn / Sn = 0,5 / 1,5 = 0,33 < 0,8 , т.е. γf = 1,6 (ДБН В.1.2-2:2006) 
До розрахунку прийнято : q = 3,2 кПа  








I Постійна   (кПа)   (кПа) 
конструкція покриття   0,50   0,70 
Разом постійна:   0,50   0,70 
II Тимчасова Район 
будівництва 
м.Кам`янське 
Sn 1,5 1,6 2,40 
Разом повна:   2,00   3,20 
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3.2.2. Навантаження на 1 м² горищного перекриття 
Таблиця 9 – збір навантажень на горичне перекриття 
 
До розрахунку прийнято: q = 1,46 кПа   
                         qn = 1,13 кПа 
 
3. Організаційно - технологічний розділ 
3.1. Технологія і організація ведення технологічного процесу 
Фундамент будівлі стрічковий із збірних залізобетонних блоків. До початку 
зведення фундаментів повинні бути виконані роботи по влаштуванню дренажу, 
осушенню площі і вертикального планування її. Одночасно з підготовкою  
території виконати роботи по прокладці внутрішньоквартальних підземних 







   (кПа)   (кПа) 
Дошка  0,04х5,5 0,22 1,2 0,26 
Утеплювач мін. вата 0,1х0,5 0,05 1,2 0,06 
Брус (0,1х0,15/0,8)х5,5 0,10 1,2 0,12 
Вагонка 0,01х5,5 0,06 1,2 0,07 
Разом постійна:   0,43   0,51 
Тимчасова таб. 3  
ДБН В.1.2-2:2006 
 
0,70 1,3 0,91 
Разом повна:   1,13   1,42 
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 електропостачання), влаштування доріг і будівництву тимчасових споруд. 
При зведенні фундаментів слід зробити вводи в будівлю всіх підземних 
комунікацій. Для відводу від фундаментів поверхневих вод навколо будівлі 
влаштувати вимощення по шару глини товщиною 15 см у вигляді 
асфальтобетонного тротуару. Ширина вимощення повинна бути 100 см, ухил від 
будівлі - 10%. 
Вище фундаменту, в цоколі, на висоті 60 см від отмостки, зробити 
горизонтальну гідроізоляцію для захисту стін будівлі від капілярної вологи. 
Гідроізоляцію виконати з двох шарів рулонних матеріалів (гідроізол), склеєних 
гарячої мастикою. 
Після закінчення земляних робіт підготувати підставу під фундамент, потім 
за допомогою схилу перенести вісь будівлі на дно котловану і закріпити її 
положення кілочками. Після цього намітити лінію, паралельну осі і відповідну 
бічних гранях фундаментних блоків, і розмітити положення кожного з них (в 
місцях розташування шва ставити шпильки). Коли місце кожного блоку першого 
ряду визначено, укласти кутові і маякові блоки на відстані близько 20 м. Один від 
другого. Після цього укласти проміжні блоки, строго стежачи за тим, щоб 
нанесені на блоках ризики збігалися з віссю будівлі і щоб верх всіх покладених 
блоків знаходився в одній горизонтальній плоскості.  
Уклавши перший ряд фундаментних блоків в рамках всієї будівлі, залити 
вертикальні шви між ними цементним розчином М 100 (з перев'язкою швів в 
кожному ряду не менше 250мм.) І бетонувати призми для вирівнювання верху 
блоків в місці примикання поперечного ряду до поздовжнього. 
 Шви заливати в такому порядку: спочатку густим розчином замазати шви в 
бічних гранях блоків, а потім весь шов заповнити розчином і ущільнити його 
вібратором. Монолітні вставки між блоками влаштовувати з бетону В 7,5.  
 
Необхідні для робіт розчин і бетон подати на робоче місце автокраном КС-
3575А в ящиках ємністю 0,25 - 0,5 м³.  
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Стінові блоки першого, другого, третього ряду підвалу монтувати 
горизонтальними рядами в межах всієї будівлі в тій же послідовності, що і 
фундаментні, тобто спочатку укласти кутові блоки, потім маякові (через 15 - 20 
м.) і після - проміжні. 
Блоки встановлювати на шар розчину, при цьому під блок укладати клини 
(по 2 - 3 з кожного боку), необхідні  для вирівнювання блоків при вивірки. 
Вирівняти блоки за рахунок часткового або повного витягування клинів.  
Вирівнювати блок, піднімаючи його краном забороняється, так як в цьому 
випадку шов може виявитися незаповненим розчином. У зазначеному порядку 
монтувати стінові блоки підвалів до перекриття. У міру монтажу вертикальні шви 
заповнювати розчином так само, як і при монтажі фундаментних блоків. 
 
Допуски і відхилення при укладанні фундаментних блоків відповідно до 
СНиП: 
1. Зсув відносно геодезичних осей фундаментних блоків верхнього ряду 
(Δ1): ± 10мм. 
2. Зсув відносно геодезичних осей фундаментних блоків нижнього ряду 
(Δ2): ± 20мм. 
3. Відхилення фактичних відміток верхніх опорних поверхонь від 
проектних при безпосередньому обпиранні вищерозміщеної конструкції (Δ3): ± 5-
10мм. 
 
3.1.1 Заходи з техніки безпеки і протипожежної техніки 
- На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання 
інших робіт і перебування сторонніх осіб. 
- При зведенні будинків і споруд забороняється виконувати роботи, 
пов'язані з перебуванням людей в одній секції (захватці, дільниці) на поверхах  
(ярусах), над якими виробляються переміщення, установка і тимчасове 
закріплення елементів збірних конструкцій або обладнання. 
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- способи стропування елементів конструкцій та обладнання повинні 
забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні, близькому до 
проектного. 
- Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, які не мають 
монтажних петель або міток, що забезпечують їх правильне стропування і 
монтаж. 
- Очищення підлягають монтажу елементів конструкцій від бруду і полою 
слід проводити до їх підйому. 
- Елементи конструкцій, що монтуються або обладнання під час 
переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими 
відтяжками. 
- Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи 
конструкцій та обладнання на вазі. 
- Встановлені в проектне положення елементи конструкцій або обладнання 
повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична 
незмінність. 
- При виконанні монтажних робіт не допускається використовувати для 
закріплення технологічного і монтажного оснащення устаткування і 
трубопроводи, а також технологічні і будівельні конструкції без узгодження з 
особами, відповідальними за правильну їх експлуатацію. 
- До виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну 
умовними сигналами між особою, яка керує монтажем, і машиністом 
(мотористом). Всі сигнали подаються тільки однією особою (бригадиром 
монтажної бригади, ланковим, такелажником-стропальником), крім сигналу 
"Стоп", який може бути поданий будь-яким працівником, що помітили явну 
небезпеку. 
- Монтаж конструкцій кожного наступного ярусу (ділянки) будівлі або 
споруди слід проводити тільки після надійного закріплення всіх елементів  
попереднього ярусу (ділянки) згідно з проектом. 
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- В процесі монтажу конструкцій, будівель або споруд монтажники 
повинні перебувати на раніше встановлених і надійно закріплених конструкціях 
або засобах підмощування. 
- Кути відхилення від вертикалі вантажних канатів і поліспастів 
вантажопідйомних засобів в процесі монтажу не повинні перевищувати величину, 
зазначену в паспорті, затвердженому проекті або технічних умовах на цей 
вантажопідйомний засіб. 
З метою пожежної безпеки на будмайданчику робітник повинен виконувати 
такі вимоги: 
- палити тільки в спеціально відведених місцях; 
- не розводити багаття і не спалювати сміття; 
- паливно-мастильні відходи прибирати щодня в спеціально відведені місця на 
відстані не ближче 50 м. від будівель та складів; 
- не захаращувати доступ і підходи до пожежного інвентарю. 
3.1.2 Заходи з охорони праці 
При виробництві повинні виконуватися правила ТБ і виробництва санітарії, 
передбачені нормативами. Пристрій доріг проводитися відповідно до генплану. 
Всі робітники, зайняті на роботах, повинні бути навчені безпечними методами і 
прийомами їх виконання.  
Для кожної спеціальності складається виробнича інструкція по ТБ ВІД, при 
виконанні певних видів робіт. Інструктаж по ТБ повинен проводитися на 
робочому місці. 
Всі робітники повинні бути ознайомлені з правилами користування 
засобами індивідуального захисту та інструментами. Монтаж дозволяється тільки 
за умови керівництва роботами в кожну зміну І.Т.Р., відповідальних за безпечне  
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проведення робіт з переміщення вантажу. 
Під чам виконання робіт особливу увагу слід приділити: 
- підземним комунікаціям; 
-напірним підземним водам; 
-повітрянним електричним мережам; 
-наземним установкам, що призводять до вібрації грунту; 
До виконання будівельних робіт допускаються особи не молодше 18 років, 
що пройшли медичне обстеження, попереднє навчання, відровідні інструктажі. 
На будівельних об’єктах необхідно мати: 
-список номерів телефонів чергових служб підприємств та організацій, у 
віданні яких перебувають комунікації в зоні виконання робіт; 
-схеми комунікацій із позначенням місць перекриття напірних; 
-трубопроводів, відключення електромереж. 
Усі робітники повині буди ознайомлені з ПВР, технологічними картами 
виконання земляних робіт та інших, схемою розміщення комунікацій. 
 У разі виникнення нових комунікацій, під час робіт, необхідно викликати 
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3.1.3. Матеріально-технічні ресурси 
 















3 Рівень будівельний Шт. 2 
4 Лом для рихтування 
блоків 
Шт. 2 
5 Захистні окуляри Шт. 6 
6 Молоток Шт. 3 
7 Лопата Шт. 3 
9 Рулетка металева Шт. 2 
10 Кельма для бетонних і 
кам'яних робіт 
Шт. 2 
   
3.2. Визначення обсягів земляних робіт 
Планування будівельного майданчика зі зрізанням грунту: 
F=(a+20)x(b+20)=31,15x36=1121,4 м² 
Глубина котловану -  Нк.= -В-(-А)=3,1-0,6=2,5 м.        
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Рисунок 9 – Вид будівельного майданчика у перерізі  
 
m=0.5 – коефіцієнт ухилу 
Довжина ухилу -  L = m x Hк= 0,5х2,5=1,25 м. 
Нижня брівка котловану - а = 16+(0,2+0,3)х2 = 17 м. 
Верхня брівка котловану b= a+2L = 17+2х1,25 = 19,5 м.     
Нижня брівка котловану – с = 11,15+(0,2+0,3)х2 = 12,15 м. 
Верхня брівка котловану d = 12,15+2х1,25 = 14,65 м. 
Площа нижньої основи – Sн = 12,5х17 = 157,45м² 
Площа верхньої основи – Sв = 19,5х14,65 = 234,86м² 
Vк = 157,45х234,86 / 2х2,5 = 490,4м³ 
Вручну беремо 5% від об’єму котловану, що становить 24,5 м³. 
Виконуємо зворотну засипку грунту: 
Vобр.з.=Vтр.-Vф./Кор=490,4-380,4/1,05=104,76м³ 
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3.3.  Визначення трудомісткості робіт 
Калькуляція трудових витрат складається з трудомісткості заробітної плати. 
Трудомісткість Т, людино-години. 
Визначаємо трудомісткість: 
 
1.    
   
           
 = 14,7 люд- год. 
 
2.    
     
           
 = 2,3 люд- год. 
 
3.    
     
           
 = 1,095 люд- год. 
 
4.    
      
           
 = 8,08 люд- год. 
 
5.    
     
           
 = 0.89 люд- год. 
 
3.4. Календарне планування 
3.4.1 Призначення календарного планування 
Календарне планування - це процес складання й коригування розкладу, в 
якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між 
собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально- 
технічних та трудових ресурсів. 
Призначення календарного плану - це розробка і здійснення найбільш 
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ефективної моделі організації і технологічного взаємозв’язку робіт в часі і 
просторі на одному об’єкті, або групи об’єктів, які виконуються різними 
виконавцями при безперервному і ефективному виконанню всіх видів робіт і 
ресурсів, з цілю вводу об’єктів в заплановані строки. 
При календарному плануванні обов’язково повинно враховуватись 
дотримання заданих обмежень ( тривалість робіт, ліміти ресурсів тощо ) та 
оптимальний розподіл ресурсів, аркуш 3. 
Календарний план розбивається на 5 циклів: 
I. Нульовий цикл: 35 днів 
II. Надземна частина: 14 днів 
III. Покрівельні роботи: 6 днів 
IV. Цикл підлог: 13 днів 
V. Оздоблювальні роботи: 15 днів 
Усередині кожного циклу встановлюється така послідовність, яка має на 
меті скорочення термінів будівництва і прискорення здачі об'єктів, що будуються 
під монтаж, передбачає максимальне поєднання робіт по часу, проте з 
неухильним дотриманням правильної технології, високої якості робіт, вимог 
техніки безпеки та охорони праці. 
3.4.2 Визначення тривалості робіт 
Вихідними даними для визначення тривалості будівництва є: - обсяги 
будівельних робіт, витрати трудових, матеріально-технічних ресурсів, необхідних 
для виконання будівельних робіт; - рішення генерального плану; - об'ємно-
планувальні і конструктивні рішення проекту; - загальні організаційно-
технологічні схеми зведення основного будівництва та об'єктів підсобного і 
обслуговуючого призначення, енергетичного господарства, транспорту та зв'язку, 
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зовнішніх мереж. Визначаємо тривалість робіт для кожного процессу за 
формулою згідно ДСТУ Б А.3.1-22:2013:                    
 
  
  (10) 
де Q – трудоємкість роботи , люд-днів; 
N – кількість робітників у бригаді, чол.; 
n – кількість годин у зміну, год; 
T Q N  
13,68371 722,5 6 
1,15 40,48 4 
1,095455 19,28 2 
16,17424 427 3 
2,386364 84 4 
12,74621 673 6 
14,46023 509 4 
3,712121 98 3 
2,531534 89,11 4 
3,920455 138 4 
6,136364 324 6 
12,5 440 4 
12,5 440 4 
8,977273 316 4 
0,584659 10,29 2 
15,3125 539 4 
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3.5 Будівельний генеральний план 
Будівельний ген. план – це це генеральний план запроектованого об'єкта, на 
якому показано розмiщення споруджуваних постiйних i тимчасових будiвель та 
споруд, а також визначенi рацiональний склад i розмiщення об'єктiв будiвельного 
господарства з метою максимальної ефективностi їх використання з урахуванням 
вимог охорони працi та пожежо- i вибухобезпеки. Вiн є основним проектним 
документом, який регламентує органiзацiю будiвельного майданчика i обсяг 
тимчасового будiвництва 
3.5.1 Розташування монтажних кранів на генплані 
В процесі розробки будівельних генпланів вирішуються питання 












Рисунок 10 - Схема крану на плані 
 
 














Рисунок 11- Вертикальна прив'язка крана 
 
Необхідні параметри: L = 10м., H = 10м., Q = 1,8т, підходить кран  КС-3575А. 
 
3.5.2 Визначення потреб у тимчасових будівлях і спорудах 
Згідно календарного плану на будівництві двоповерхового житлового 
будинку максимальна кількість робітників: 18 люд. 
Підібрані побутові приміщення: 
1. Побутовий з сушильної камерою. Розмір 3,9x2,1x2.8. Являє собою 
малогабаритне інвентарна приміщення на 3 чоловік. Прийнято 6 шт. 
2. Туалет. Розмір 4,0x3,0x2.8. Прийнято 1шт. 
Відповідно до інструкції з пожежної безпеки на лінії водопроводу повинно бути 
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3.5.3 Визначення техніко-економічних показників 
Економічність прийнятого рішення при розробленні будівельного 
генерального плану визначається техніко-економічними показниками. 
     1.  Vбуд. = 1574,5 м³ 
2. ΣQ   = 6,96867 тис. люд-год. 
3. Т = 88  дн. 
4. Rср. = 13 люд., Rmax = 27 люд.                                         
4. Техніко-економічний розділ 
В даній частині дипломного проекту складається інвесторсько-кошторисна 
документація, визначається вартість будівництва та розраховується економічний 
ефект від зменшення тривалості будівництва .   
В загальній системі економічних розрахунків, кошторисна вартість виконує 
ряд відповідних функцій: кошторисна вартість об’єкта, який будується, служить 
основним показником економічної ефективності прийнятого проектного рішення; 
кошторисна документація являє собою основу для планування капітальних 
вкладень; кошторисна документація  являється основою для розрахунків між 
підрядником та замовником за виконанні роботи; кошторисна вартість слугує 
базою для планування завдань по зниженню собівартості. 
Для визначення вартості будівництва чотирьох квартирного житлового 
будинку складається наступна документація: відомість ресурсів до локального 
кошторису на загально-будівельні роботи; локальний кошторис на загально-
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4.1 Відомість ресурсів до локального кошторису на загально-будівельні 
роботи 
 До локальних кошторисів складаються відомості ресурсів, які містять дані: 
трудомісткість і середній розряд робіт, нормативна потреба в матеріально-
технічних ресурсах в фізичних одиницях вимірювання, вартість одиниці 
вимірювання трудових та матеріально - технічних ресурсів (Див. Додаток А ). 
 
4.2 Локальні кошториси 
Локальні кошториси на загально будівельні роботи складаються у 
базисних цінах  поточного року. 
При складанні локальних кошторисів застосовуються: ресурсні елементні 
кошторисні норми України; вказівки по вживанню ресурсних елементних 
кошторисних норм; ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і 
механізмів; поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції; поточні ціни 
машино-години; поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт; 
правила визначення загальновиробничих витрат. 
Порядок розміщення робіт в локальному кошторисі та їх групування 
відповідають технологічній послідовності виробництва робіт та враховують 
специфічні особливості окремих видів будівництва. 
А саме: земляні роботи, фундаменти, стіни, перекриття, покрівля, покриття, вікна, 
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4.3. Об’єктний кошторис 
Об’єктний кошторис складається на основі раніше виконаних локальних 
кошторисів та локальних кошторисних розрахунків.  
 
Обєктний 
кошторис  Форма 4 
  на будівництво  
Двоповерхового котеджу у 
м.Кам’янське 
    Кошторисна вартість  2980,44 тис.грн 
Кошториста 
трудомісткість  6,96867 тис. люд.год. 
Кошторисна заробітня 
плата 710.153 тис.грн 
    Складений в поточних цінах станом на "1" березня 2020 р. 
    
4.4 Зведений кошторисний розрахунок 
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва чотирьох 
поверхового житлового будинку– це кошторисний документ, що визначає повну 
кошторисну вартість будівництва всіх об’єктів, передбачених проектом або 
робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних 



















    
Форма 5 Додаток И  
  
 
Двоповерховий котедж у місті Кам 'янське 
  
 
(найменування об'єкта будівництва) 
  
 



















1 3 4 5 6 7 




111,971   2 162 291, 971 
3 Податок на додану 
вартість 
    432,436 432,436 
4 Кошторисний 
прибуток (П) 
276 760,00       276 760,000 





111 971,000 432 436,000 2 983 347,000 
          Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 березня 
2020 р. 
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4.4 Розрахунок економічної ефективності скорочення тривалості 
будівництва 
Економічний ефект у сфері експлуатації від прискореного введення в дію 
виробничих об’єктів (ефект для економіки держави загалом) утворюється за 
рахунок прибутку від випуску продукції на достроково введених об’єктах ( за 
умови готовності постачальників і споживачів). Розрахунок ефекту (Еед) 
здійснюється за формулою: 
       
    (     ), (8) 
 де:  
  – нормативний коефіцієнт ефективності для галузі, до якої належить 
збудоване підприємство; 
          –  вартість основних виробничих фондів, достроково введених в 
експлуатацію; 
           – відповідно нормативна та фактична ( або за іншим варіантом – 
планова) тривалість будівництва. 
Ефект від дострокового вводу в експлуатацію двухповерхового  житлового 
коттеджу дорівнює: 
                 (      )                 
Отже, загальна кошторисна вартість будівництва складає 2980,44 тис.грн. 
Вартість 1м
3
 будівлі складає 1894,79 грн. 
Економічний ефект від зменшення термінів будівництва складає 107,3 
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Висновок 
В результаті розроблення проекту «Двоповерховий котедж у місті 
Кам’янське» були закріплені отримані знання за спеціальністю « будівництвао та 
цивільна інженерія», виконані такі пункти завдання: 
o розроблено архітектурно-конструктивне  рішення фундаменту, стін та 
перегородок, плит покриття та перекриття, дах, вікна та двері; 
o виконан розрахунок навантаження фундаменту, монолітної ділянки ДУ-1, 
плити перекриття, балки, покрівлі; 
o розроблена технологічна карта на зведення фундаменту, охорона праці та 
противопожежні заходи при будівництві. Розроблен календарний план 
будівництва. Виконан розрахунок локального, об’єктного та зведеного 
кошторису; 
o виконан розрахунок економічного ефекту від скорочення тривалості 
будівництва. 
Практичною цінністю виконаної роботи є набуті навички та знання у ході 
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Перелік використаних джерел 
1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалаврів 
спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія / О.В. Халимендик, В.Є. 
Волкова, С.М. Гапєєв, В.Г. Шаповал, М.О. Вигодін, Г.П. Іванова, Р.М. Терещук. – 
Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019р. 
2.  ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. 
3. ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 
основ. 
4. НАПБ А.01.001-2004 Правило пожежної безпеки в Україні. 2005р. 
5. ДБН 2.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівнитства. 
6. ДБН В.2.6-133:2010 Дерев'яні конструкції. Основні положення. 
7. ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх 
технічного рівня. 
8. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. 
9. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації. 
10. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів. 
11. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010. Проектирование деревянных конструкций. 
12. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних 
розчинів. Технічні умови. 
13. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. 
14. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Основні положення. 
Бетонні та залізобетонні конструкції. 
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15. ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги 
до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня. 
16. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін 
із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та 
експлуатації. 
17. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 
утеплення будівель. 
18. ДСТУ 4163-2003 Вимоги до оформлювання документів 
19. ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів 
будинків, будівель і споруд. 
20. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні ТУ. 
21. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Проведення робіт з улаштування ізоляційних, 
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Додаток А. Відомість ресурсів 
 
            ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 
  Двоповерховий котедж у місті Камянське   
  (найменування об'єкта будівництва)   
В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Витрати труда 
1 1 Витрати труда 
робiтникiв-
будiвельникiв 
люд.год. 5 106,77 56,63 - - - 





розряд 3,40 - - - - 
3 27 Витрати труда 
робiтникiв-
монтажникiв 
люд.год. 275,20 59,67 - - - 





розряд 3,80 - - - - 





люд.год. 917,41 66,9395 - - - 





розряд 4,60 - - - - 
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люд.год. 669,29 94,66 - - - 
8   Разом загальна 
кошторисна 
трудомiсткiсть 
люд.год. 6 968,67 61,7611 - - - 
9   Середнiй розряд 
робiт 
розряд 3,40 - - - - 




висота підйому 12 м 
маш-год 104,06 295,25 - - - 





потужність 99 кВт 
[135 к.с.] 
маш-год 2,2625 578,08 - - - 










маш-год 87,6852 219,45 - - - 






маш-год 0,60476 303,07 - - - 




потужність 59 кВт 
[80 к.с.] 
маш-год 13,19625 335,45 - - - 




потужність 79 кВт 
[108 к.с.] 
маш-год 15,5125 439,34 - - - 







маш-год 107,3125 63,59 - - - 






маш-год 2,0512 8,38 - - - 







місткість ковша 1 м3 
маш-год 16,89375 646,07 - - - 
10 915       
10 СН205- Компресори маш-год 4,6725 190,70 - - - 
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101 пересувні з двигуном 
внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 
кПа [7 ат], подача 2,2 
м3/хв 






маш-год 0,156 196,52 - - - 






маш-год 42,5296 233,70 - - - 











маш-год 2,58 385,69 - - - 







маш-год 1,7882 373,30 - - - 







маш-год 10,8519 405,19 - - - 






до 16 т 
маш-год 118,5597 349,43 - - - 







маш-год 17,85 501,10 - - - 





маш-год 14,75 3,13 - - - 







маш-год 4,02886 78,24 - - - 





колії з роликовим 
транспортером 
маш-год 68,2125 29,44 - - - 





маш-год 3,4048 57,78 - - - 
197       
 











маш-год 5,152 65,05 - - - 





потужність 552 кВт 
[750 к.с.] 
маш-год 30,06875 1 187,12 - - - 







маш-год 52,3447 19,74 - - - 
1 033       
    Разом грн. - 187 379 - - - 
III. Механiзований інструмент 
1 СН211-
101 
Бадді, місткість 2 м3 маш-год 20,768         
      
2 СН270-
117 
Вібратори глибинні маш-год 17,6         
  
      
3 СН270-
116 
Вібратори поверхневі маш-год 3,28831         
  







маш-год 88,51625         
  
      
5 СН270-
115 
Дрилі електричні маш-год 50,336         
  




бітумний, місткість 1 
м3 
маш-год 2,952         
  






маш-год 0,12         
  




тягове зусилля до 
5,79 кН [0,59 т] 
маш-год 3,0444         
  
      
9 СН270- Люльки двомісні маш-год 269,6         
 















маш-год 28,728         
  





маш-год 84,656         
  





маш-год 49,6642         
  







маш-год 18,7425         
  
      




врахованих в вартості 
матеріалів 
грн. - 1 147 - - - 
 






зведена товщина 11 
см, довжина понад 3 
до 6,6 м, ширина 
більше 1,4 м, маса до 
5 т 
[158,42 грн/т * 0,28 т] 
м2 8,8 635,90 579,07 44,36 12,47 






зведена товщина 11 
см, довжина понад 3 
до 6,6 м, ширина до 
1,4 м, маса до 5 т 
[158,42 грн/т * 0,28 т] 
м2 15,34 634,53 577,73 44,36 12,44 
9 734 8 862 680 191 
3 С111-307 Ізол 
[182,54 грн/т * 
0,00141 т] 
м2 455,598 30,70 29,84 0,26 0,60 
13 987 13 595 118 273 
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4 С124-59 Анкерні деталі із 
прямих або гнутих 
круглих стрижнів з 
різьбою [в комплекті 
з шайбами та гайками 
або без них], такі, що 
поставляються 
окремо 
[160,52 грн/т * 1,0 т] 
т 0,05066 33 508,50 32 690,95 160,52 657,03 
1 698 1 656 8 33 
5 С111-386 Білило густотерте 
цинкове МА-011-1Н 
[272,85 грн/т * 1,11 т] 
т 0,0002652 56 316,69 54 909,58 302,86 1 104,25 
15 15 - - 




[312,97 грн/т * 1,03 т] 
т 0,089562 11 222,98 10 680,56 322,36 220,06 
1 005 957 29 20 
7 С111-78 Бітуми нафтові 
покрівельні, марка 
БНК-45/180 
[312,97 грн/т * 1,05 т] 
т 0,03 11 708,84 11 150,63 328,62 229,59 




[272,85 грн/т * 1,13 т] 
т 0,210276 53 743,06 52 380,95 308,32 1 053,79 




Блоки віконні з 
роздільними 
стулками марки ОР6-
9 ГОСТ 11214-86 
[212,12 грн/т * 0,026 
т] 
шт 14,0 2 984,14 2 920,11 5,52 58,51 







[135,42 грн/т * 1,2 т] 
м3 114,4 2 304,77 2 097,08 162,50 45,19 
263 666 239 906 18 590 5 170 
11 С111-
1848 
Болти будівельні з 
гайками та шайбами 
[163,83 грн/т * 1,12 т] 
т 0,0344 76 872,65 75 181,85 183,49 1 507,31 
2 644 2 586 6 52 
12 С130-39 Болти з гайками та 
шайбами, діаметр 12 
мм 
[204,55 грн/т * 1,12 т] 
т 0,0043248 42 999,48 41 927,25 229,10 843,13 
186 181 1 4 
 
13 С116-2 Болти колійні з 
гайками для 
скріплення рейок, 
клас міцності 3,6, 
діаметр 18 мм 
[182,54 грн/т * 1,13 т] 
т 0,01375 50 188,75 48 998,39 206,27 984,09 
690 674 3 14 
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14 С112-28 Бруси обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 100, 125 мм, 
ІІ сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 3,9336 5 941,35 5 690,28 134,57 116,50 
23 371 22 383 529 458 
15 С112-32 Бруси обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 150 мм і 
більше, ІІ сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 0,448 6 670,36 6 405,00 134,57 130,79 
2 988 2 869 60 59 
16 С112-85 Бруски обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 2-3,75 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІІІ 
сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 4,6924 3 791,42 3 582,51 134,57 74,34 
17 791 16 811 631 349 
17 С112-24 Бруски обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІІ 
сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 0,4256 5 052,72 4 819,08 134,57 99,07 
2 150 2 051 57 42 
18 С112-25 Бруски обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІІІ 
сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 0,3328 3 979,59 3 766,99 134,57 78,03 
1 324 1 254 45 26 
19 С111-253 Вапно будівельне 
негашене грудкове, 
сорт 1 
[272,85 грн/т * 1,0 т] 
т 0,02464 5 264,97 4 888,89 272,85 103,23 
130 120 7 3 
20 С142-10-
2 
Вода м3 5,581885 10,72 10,72000 - - 
60 60 - - 
21 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 
[272,85 грн/т * 1,01 т] 
т 0,00686 2 852,34 2 520,83 275,58 55,93 
20 17 2 - 
22 С124-5 Гарячекатана 
арматурна сталь 
гладка, клас А-1, 
діаметр 14 мм 
[160,52 грн/т * 1,0 т] 
т 0,0051 12 045,32 11 648,62 160,52 236,18 
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23 С111-322 Гас для технічних 
цілей, марка КТ-1, 
КТ-2 
[272,85 грн/т * 1,03 т] 
т 0,072 40 318,92 39 247,31 281,04 790,57 





[272,85 грн/т * 0,0016 
т] 
л 140,901 13,39 12,69 0,44 0,26 
1 887 1 788 62 37 
 








ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 
кг, з перевагою 
профільного прокату, 
такі, що складаються 
з двох та більше 
деталей, з отворами 
та без отворів, які 
з'єднуються на 
зварюванні 
[212,75 грн/т * 1,0 т] 
т 0,0663 50 493,69 49 905,06 212,75 375,88 
3 348 3 309 14 25 
26 С112-76 Дошки необрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 
32,40 мм, ІІ сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 15,3216 5 421,22 5 180,35 134,57 106,30 
83 062 79 371 2 062 1 629 
27 С112-58 Дошки обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІV 
сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 0,31296 3 287,88 3 088,84 134,57 64,47 
1 029 967 42 20 
28 С112-57 Дошки обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ 
сорт 
[220,60 грн/т * 0,61 т] 
м3 0,4384 4 427,45 4 206,07 134,57 86,81 
1 941 1 844 59 38 
29 С112-59 Дошки обрізні з 
хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, 
товщина 44 мм і 
більше, І сорт 
м3 2,2078 6 253,42 5 996,23 134,57 122,62 
13 806 13 238 297 271 
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[220,60 грн/т * 0,61 т] 
30 С111-816 Дріт сталевий 
низьковуглецевий 
різного призначення 
світлий, діаметр 1,1 
мм 
[160,52 грн/т * 1,0 т] 
т 0,01152 31 464,05 30 686,59 160,52 616,94 
362 354 2 7 
31 С111-822 Дріт сталевий 
низьковуглецевий 
різного призначення 
чорний, діаметр 1,6 
мм 
[160,52 грн/т * 1,0 т] 
т 0,01495 23 633,98 23 010,05 160,52 463,41 




[393,34 грн/т * 
0,00113 т] 
кг 5,746216 12,80 12,11 0,44 0,25 
74 70 3 1 
33 С111-
1513 
Електроди, діаметр 4 
мм, марка Э42 
[182,54 грн/т * 1,14 т] 
т 0,052052 45 124,35 44 031,46 208,10 884,79 
2 349 2 292 11 46 
34 С111-
1529 
Електроди, діаметр 6 
мм, марка Э42 
[182,54 грн/т * 1,14 т] 
т 0,0092 44 631,53 43 548,30 208,10 875,13 





[182,54 грн/т * 0,0011 
т] 
кг 4,5 123,58 120,96 0,20 2,42 
556 544 1 11 
36 С111-797 Катанка гарячекатана 
у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм 
[160,52 грн/т * 1,0 т] 
т 0,0116508 18 410,40 17 888,89 160,52 360,99 




[272,85 грн/т * 
0,00111 т] 
кг 32,25 9,53 9,04 0,30 0,19 




[272,85 грн/т * 
0,00113 т] 
кг 107,988 43,24 42,08 0,31 0,85 
4 669 4 544 33 92 
39 С116-6 Костилі, переріз 
стрижня 12х12 мм, із 
сталі киплячих марок 
[182,54 грн/т * 1,13 т] 
т 0,02125 34 210,39 33 333,33 206,27 670,79 
727 708 4 14 
40 С111-620 Крейда природна 
мелена 
[272,85 грн/т * 1,01 т] 
т 0,002179944 3 567,76 3 222,22 275,58 69,96 




стяжка Ceresit СN 
278 
[272,85 грн/т * 
0,00105 т] 
кг 13,6 6,90 6,47 0,29 0,14 
94 88 4 2 
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42 С111-594 Мастика бітумна 
покрівельна гаряча 
[272,85 грн/т * 1,01 т] 
т 0,2352 15 864,43 15 277,78 275,58 311,07 





[272,85 грн/т * 1,13 т] 
т 0,732072 31 751,90 30 820,99 308,32 622,59 
23 245 22 563 226 456 
44 С1546-74 Мастило "Циатим-
221" 
[272,85 грн/т * 1,25 т] 
т 0,00344 883 285,38 865 625,00 341,06 17 319,32 
3 039 2 978 1 60 
45 С111-962 Мастило, солідол 
жировий "Ж" 
[272,85 грн/т * 1,28 т] 
т 0,002295 30 022,90 29 084,97 349,25 588,68 
69 67 1 1 
46 С111-623 Мило тверде 
господарське 72% 
[272,85 грн/т * 0,0004 
т] 
шт 0,05304 10,73 10,41 0,11 0,21 
1 1 - - 
47 С116-8 Накладки для рейок 
типу Р24 
[182,54 грн/т * 
0,00422 т] 
шт 0,7875 77,34 75,05 0,77 1,52 





технічний, І сорт 
[272,85 грн/т * 1,26 т] 
т 0,069856 19 747,22 19 016,23 343,79 387,20 




технічний, марка А, І 
сорт 
[272,85 грн/т * 1,26 т] 
т 0,08596 51 492,59 50 139,14 343,79 1 009,66 




[272,85 грн/т * 
0,00115 т] 
кг 1,394952 68,88 67,22 0,31 1,35 




[393,34 грн/т * 
0,00008 т] 
м2 8,31956 118,81 116,45 0,03 2,33 




[272,85 грн/т * 1,11 т] 
т 0,0075936 25 279,31 24 480,78 302,86 495,67 
192 186 2 4 
53 С111-851 Пергамін 
покрівельний П-350 
[275,51 грн/т * 
0,00076 т] 
м2 132,0 16,83 16,29 0,21 0,33 
2 222 2 150 28 44 
 




напівтверді, група А, 
марка ПТС-220, 
товщина 8 мм 
1000м2 0,01806 64 697,79 62 668,33 760,88 1 268,58 
1 168 1 132 14 23 
 




Проект будівництва двоповерхового котеджу у місті 
Кам'янське 
[190,22 грн/т * 4,0 т] 
55 Ц1-226 Плити мінераловатні 
[255,64 грн/т * 0,0005 
т] 
м2 123,6 85,85 84,04 0,13 1,68 
10 611 10 387 16 208 




гладкі білі без завалу 
[278,94 грн/т * 0,0147 
т] 
м2 88,24 203,93 195,83 4,10 4,00 
17 995 17 280 362 353 
57 С111-277 Плитки керамічні 
фасадні рядові 
неглазуровані гладкі, 
товщина 7 мм 
[278,94 грн/т * 0,0196 
т] 
м2 31,824 202,05 192,62 5,47 3,96 
6 430 6 130 174 126 
58 С116-10 Подкладки для рейок 
усіх типів 
[182,54 грн/т * 
0,00204 т] 
шт 2,1 32,11 31,11 0,37 0,63 
67 65 1 1 
59 С111-782 Поковки з 
квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг 
[182,54 грн/т * 1,12 т] 
т 0,10108 28 258,53 27 500,00 204,44 554,09 








[225,27 грн/т * 1,01 т] 
т 0,01964 2 237,54 1 966,15 227,52 43,87 









[225,27 грн/т * 1,01 т] 
т 0,01248 1 853,66 1 589,79 227,52 36,35 





сталі марки 18кп, 
ширина поличок 35-
56 мм 
[160,52 грн/т * 1,0 т] 
т 0,2108 17 707,97 17 415,63 160,52 131,82 







[198,92 грн/т * 2,2 т] 
м3 1,36068 2 115,27 1 636,17 437,62 41,48 
2 878 2 226 595 56 
64 С1425- Розчин готовий м3 4,48516 2 037,30 1 559,73 437,62 39,95 
 








[198,92 грн/т * 2,2 т] 






[198,92 грн/т * 2,2 т] 
м3 1,3605 1 559,88 1 091,67 437,62 30,59 







[198,92 грн/т * 2,2 т] 
м3 0,2 1 879,03 1 404,57 437,62 36,84 







[275,51 грн/т * 
0,00333 т] 
м2 3,3558 10,05 8,93 0,92 0,20 
34 30 3 1 
68 С111-857 Руберойд підкладний 
з пиловидною 
засипкою РПП-300Б 
[275,51 грн/т * 
0,00126 т] 
м2 35,84 17,64 16,94 0,35 0,35 
632 607 13 13 




[275,51 грн/т * 
0,00175 т] 
м2 132,0 10,61 9,92 0,48 0,21 




[272,85 грн/т * 0,0003 
т] 
м2 16,667 23,88 23,33 0,08 0,47 
398 389 1 8 
71 С111-874 Сітка дротяна ткана з 
квадратними 
чарунками N 05 без 
покриття 
[160,52 грн/т * 0,0011 
т] 
м2 8,448 83,28 81,47 0,18 1,63 
704 688 2 14 
72 С111-876 Сикатив 
жирнокислотний 
ЖК-1 
[272,85 грн/т * 1,26 т] 
т 0,00002652 232 684,00 227 777,78 343,79 4 562,43 
6 6 - - 
73 С111-878 Скипидар живичний 
[272,85 грн/т * 1,31 т] 
т 0,000095472 160 447,91 156 944,44 357,43 3 146,04 





[312,97 грн/т * 1,13 т] 
т 0,01125 9 037,90 8 507,03 353,66 177,21 
102 96 4 2 
 
 









марки А, Б 
[272,85 грн/т * 1,19 т] 
т 0,015576 269 143,69 263 541,67 324,69 5 277,33 




А-ІІ, діаметр 12 мм 
[160,52 грн/т * 0,1 т] 
100кг 0,15 1 269,52 1 228,58 16,05 24,89 




готові важкі, клас 
бетону В15 [М-
200],крупність 





[198,92 грн/т * 2,4 т] 
м3 1,34 2 246,66 1 725,20 477,41 44,05 




готові важкі, клас 
бетону В15 [М200], 
крупність 
заповнювача 10 мм і 
менше 
[198,92 грн/т * 2,4 т] 
м3 6,967 2 149,32 1 629,77 477,41 42,14 




готові важкі, клас 
бетону В15 [М200], 
крупність 
заповнювача більше 
10 до 20 мм 
[198,92 грн/т * 2,4 т] 
м3 32,48 2 078,16 1 560,00 477,41 40,75 









[275,51 грн/т * 0,0007 
т] 
м2 64,6258 10,31 9,92 0,19 0,20 
666 641 12 13 




[272,85 грн/т * 1,11 т] 
т 0,00124644 29 329,37 28 451,42 302,86 575,09 





[163,83 грн/т * 1,12 т] 
т 0,02112 5 301,45 5 014,01 183,49 103,95 
112 106 4 2 
83 С111-179 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 
1,6х50 мм 
[182,54 грн/т * 1,12 т] 
т 0,000224 37 506,53 36 566,67 204,44 735,42 
8 8 - - 
 
 




Проект будівництва двоповерхового котеджу у місті 
Кам'янське 
84 С111-180 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 
1,8х50 мм 
[182,54 грн/т * 1,12 т] 
т 0,0665 35 661,05 34 757,37 204,44 699,24 
2 371 2 311 14 46 
85 С111-181 Цвяхи будівельні з 
плоскою головкою 
1,8х60 мм 
[182,54 грн/т * 1,12 т] 
т 0,01989 34 258,57 33 382,39 204,44 671,74 
681 664 4 13 
86 С111-162 Цвяхи 
опоряджувальні 
круглі 1,6х25 мм 
[182,54 грн/т * 1,12 т] 
т 0,000344 28 785,53 28 016,67 204,44 564,42 





[163,83 грн/т * 1,11 т] 
т 0,010778 16 486,99 15 981,87 181,85 323,27 




ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 
[220,60 грн/т * 0,014 
т] 
м2 34,592 301,40 292,40 3,09 5,91 
10 426 10 115 107 204 
    Разом грн. - 723 184 661 195 47 897 14 092 








шт 1,0 13 721,82 13 427,52 25,24 269,06 





п.м 46,4448 35,10 30,00 4,41 0,69 
1 630,21 1 393,34 204,82 32,05 
3   Крокви 150*150   2,66 333,02 333,00 0,02 - 
885,83 885,78 0,05 - 
4 Ц1-41 Сеrеsіt ВТ 41 
Бітумно-полімерна 
мастика всепогодна 
кг 50,0 12 240,28 12 000,00 0,27 240,01 
612 014,00 600 000,00 13,50 12 000,50 
5 С121-388 Сходи маршеві, 
ширина 800 мм, 
погрунтовані та 
пофарбовані 
пм 10,5 2 411,87 2 385,73 8,19 17,95 
25 324,63 25 050,17 85,99 188,47 
    Разом грн. - 653 576,50 640 756,81 329,61 12 490,09 













Проект будівництва двоповерхового котеджу у місті 
Кам'янське 
Підсумкові показники 
    Кошторисна 
трудомісткість (I) 
люд.год. 6 968,67 430 393 - - - 
    Будівельні машини та 
механiзми (II) 
грн. - 187 379 - - - 




грн. - 1 377 908 - - - 
  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 березня 2020 р. 
 Склав   ст.групи 192-16-1 ФБ Зубавленко В.В. 
   [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
 Перевірив       


































         
 Додаток Б  Локальний кошторис     
       ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 
Двоповерховий котедж у місті Камьянське 
(найменування об'єкта будівництва) 
  
(назва органiзацii, що затверджує) 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
  Локальний кошторис в 
сумі 2 594,616 тис. грн. 
     
  у тому числі зворотних 
сум   тис. грн. 
     
  
(посилання на документ про затвердження) 
"____" ____________________20____р. 
Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-001 
на   
  (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 
ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№1,2,3 
Кошторисна вартість 2 162,180 тис. грн. 

































         
Кошторисна заробітна плата 430,393 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,4 розряд 









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Розділ № 1 Землянi роботи 
1 Е1-24-2 Розроблення грунту 
бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 
к.с.] з переміщенням 
грунту до 10 м, група 
грунтів 2 
1000м3 0,675 6 558,05 6 558,05 4 427 - 4 427 - - 
  - 1 703,98 1 150 25,2195 17,02 




гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 1 м3 з 
переміщенням і 
відсипкою грунту в 
насипи залізничними 




110 710 36 652 72 510 1 
156,0000 
722,50 

































         
составами широкої колії, 
група грунтів 2 
3 Е1-166-2 Засипка вручну 
траншей, пазух 
котлованів і ям, група 
грунтів 2 
100м3 0,245 7 838,99 - 1 921 1 921 - 165,2400 40,48 
  7 838,99 - - - - 
4 Е1-134-1 Ущільнення грунту 
пневматичними 
трамбівками, група 
грунтів 1, 2 
100м3 1,05 1 842,08 848,62 1 934 1 043 891 18,3600 19,28 
  993,46 305,36 321 5,1175 5,37 
    Разом прямих витрат по розділу № 1     118 992 39 616 77 828   782,26 
    21 928   340,45 
    Розділ № 2 Фундаменти 
5 ЕН11-4-4 Улаштування 
гідроізоляції 
обклеювальної ізолом на 
гумобітумній мастиці, 
наступний шар 
100м2 1,28 13 655,99 5,48 17 480 2 168 7 27,7300 35,49 
  1 694,03 4,89 6 0,0777 0,10 
6 ЕН11-4-3 Улаштування 
гідроізоляції 
обклеювальної ізолом на 
гумобітумній мастиці, 
перший шар 
100м2 1,28 18 017,32 7,04 23 062 3 026 9 38,7000 49,54 
  2 364,18 6,29 8 0,0999 0,13 
7 Е7-1-2 Укладання блоків і плит 
стрічкових фундаментів 
при глибині котлована 
до 4 м, маса конструкцій 
до 1,5 т 
100шт 3,57 22 600,47 15 877,26 80 684 24 002 56 682 119,6300 427,08 
  6 723,21 6 281,48 22 425 86,6694 309,41 
8 Ц1-41 Сеrеsіt ВТ 41 Бітумно-
полімерна мастика 

































         
всепогодна 
    Разом прямих витрат по розділу № 2     733 240 29 196 56 698   512,11 
    22 439   309,64 
    Розділ № 3 Стiни 




м3 114,4 2 304,77   263 666         
10 ЕН8-21-1 Мурування зовнішніх 
стін в монолітно-





114,4 378,64 45,39 43 316 37 410 5 193 5,8900 673,82 
  327,01 19,97 2 285 0,2917 33,37 





19 104,02 122 442 29 719 6 113 1 
593,0000 
509,76 
  92 871,90 7 207,91 2 307 106,1401 33,96 
12 М8-23-1 Спуск, петля або 
перемичка [3 фази] 
перерiзом до 300 мм2, 1 
провiд в фазi 
шт 43,0 1 267,87 750,81 54 518 16 421 32 285 6,4000 275,20 
  381,89 202,49 8 707 3,3636 144,63 
    Разом прямих витрат по розділу № 3     483 942 83 550 43 591   1 
458,78 
    13 299   211,96 
    Розділ № 4 Перекриття 
13 Е7-3-6 Укладання плит 
перекриття площею 
100шт 0,1 106 
752,44 

































         
більше 5 м2 при 
найбільшій масі 
монтажних елементів до 
5 т 
  16 991,54 8 597,71 860 124,3947 12,44 
14 С1414-7844 (Панелі)(плити) 
перекриттів 
багатопустотні, зведена 
товщина 11 см, довжина 
понад 3 до 6,6 м, ширина 
більше 1,4 м, маса до 5 т 
м2 8,8 635,90   5 596         
15 С147-2-12 Стрижнева арматура А-
ІІ, діаметр 12 мм 
100кг 0,15 1 269,52   190         
16 С1424-11633-2 Суміші бетонні готові 
важкі, клас бетону В15 
[М-200],крупність 




м3 1,34 2 246,66   3 011         
17 С1414-7843 (Панелі)(плити) 
перекриттів 
багатопустотні, зведена 
товщина 11 см, довжина 
понад 3 до 6,6 м, ширина 
до 1,4 м, маса до 5 т 
м2 15,34 634,53   9 734         
18 Е7-3-4 Укладання плит 
перекриття площею до 5 
м2 при найбільшій масі 
монтажних елементів до 
5 т 
100шт 0,31 76 928,00 17 027,04 23 848 3 963 5 278 221,8500 68,77 
  12 783,00 6 398,01 1 983 91,3911 28,33 
    Разом прямих витрат по розділу № 4     53 054 5 662 7 572   97,92 

































         
    Розділ № 5 Дерев`янi конструкцiї 
19 ЕН10-16-1 Виготовлення та 
установлення крокв 
м3 2,66 9 668,25 63,46 25 718 4 692 169 33,5000 89,11 
  1 763,78 20,02 53 0,2550 0,68 
20   Крокви 150*150   2,66 333,02   886         
    Разом прямих витрат по розділу № 5     26 604 4 692 169   89,11 
    53   0,68 
    Розділ № 6 Покрiвля 
21 Е12-12-3 Улаштування покрівель 
двосхилих із 
металочерепиці "Каскад" 
100м2 2,36 12 928,00 315,94 30 510 15 922 746 124,6800 294,24 
  6 746,43 102,88 243 1,4775 3,49 
22 Е12-20-1 Улаштування 
пароізоляції 
обклеювальної в один 
шар 
100м2 1,2 8 679,27 93,83 10 415 1 754 113 24,4900 29,39 
  1 461,32 34,73 42 0,4915 0,59 
23 Ц1-226 Плити мінераловатні м2 123,6 85,85   10 611         
24 С111-851 Пергамін покрівельний 
П-350 
м2 132,0 16,83   2 222         
    Разом прямих витрат по розділу № 6     53 758 17 676 859   323,63 
    285   4,08 
    Розділ № 7 Покриття 
25 С111-2005-6 Легковирiвнювальна 
стяжка Ceresit СN 278 
кг 13,6 6,90   94         

































         
стяжки товщиною 20 мм 
по бетонній основі 
площею до 20 м2 
  3 860,21 74,78 50 1,1877 0,79 
27 ЕН11-4-3 Улаштування 
гідроізоляції 
обклеювальної ізолом на 
гумобітумній мастиці, 
перший шар 
100м2 0,667 18 017,32 7,04 12 018 1 577 5 38,7000 25,81 
  2 364,18 6,29 4 0,0999 0,07 
28 ЕН11-4-4 Улаштування 
гідроізоляції 
обклеювальної ізолом на 
гумобітумній мастиці, 
наступний шар 
100м2 0,667 13 655,99 5,48 9 109 1 130 4 27,7300 18,50 
  1 694,03 4,89 3 0,0777 0,05 
29 ЕН11-12-3 Укладання лаг по плитах 
перекриттів 
100м2 1,435 7 653,80 6,26 10 983 3 108 9 39,5300 56,73 
  2 165,85 5,59 8 0,0888 0,13 
30 РН7-15-7 Улаштування настилу з 
дощок під паркетні 
підлоги 
100м2 5,32 19 726,34 25,82 104 944 15 489 137 54,7800 291,43 
  2 911,56 23,06 123 0,3663 1,95 
31 С111-256 Плитки керамічні 
глазуровані для 
внутрішнього 
облицювання стін гладкі 
білі без завалу 
м2 39,14 203,93   7 982         
    Разом прямих витрат по розділу № 7     150 646 23 879 211   440,05 
    188   2,99 
    Розділ № 8 Дверi 
32 К53-6135-
БС12 
Балконні двері з 
потрійним склінням 
марки БРС22-9, ГОСТ 
































         
16289-86 
33 ЕН26-36-2 Установлення дверей з 









50,14 38 507 5 521 17 300,0700 102,02 
  16 236,79 3,10 1 0,0508 0,02 
34 1901-2068 Двері 1-6976 шт 7,0 15 391,38   107 740         
    Разом прямих витрат по розділу № 8     159 969 5 521 17   102,02 
    1   0,02 
  
    Розділ № 9 Вiкна 
35 РН6-9-1 Установлення віконних 
коробок в кам'яних 
стінах, площа прорізу до 
2 м2 
100 м2 0,25 13 145,82 153,35 3 286 2 000 38 147,8100 36,95 
  7 998,00 136,98 34 2,1756 0,54 
36 К53-6131-Р001 Блоки віконні з 
роздільними стулками 
марки ОР6-9 ГОСТ 
11214-86 
шт 14,0 2 984,14   41 778         
    Разом прямих витрат по розділу № 9     45 064 2 000 38   36,95 
    34   0,54 
    Розділ № 10 Сходи 
37 С121-388 Сходи маршеві, ширина 
800 мм, погрунтовані та 
пофарбовані 
пм 10,5 2 411,87   25 325         

































         
        - 
    Розділ № 11 Оздоблювальнi роботи 
38 РН13-26-2 Облицювання стін 
фасадів будівель 
керамічною плиткою на 
цементному розчині по 
бетонній і цегляній 
поверхні 
100м2 0,312 54 050,62 54,17 16 864 9 417 17 505,8100 157,81 
  30 181,68 37,24 12 0,5940 0,19 
39 ЕН15-23-1 Гладке облицювання 
плитками керамічними 
глазурованими стін, 
стовпів, пілястрів і 
укосів [без карнизних, 
плінтусних і кутових 
плиток] без 
установлення плиток 
туалетної гарнітури по 
цеглі і бетону 
100м2 0,491 42 084,31 36,38 20 663 9 434 18 325,7200 159,93 
  19 214,22 25,06 12 0,3997 0,20 
40 ЕН15-45-2 Просте штукатурення 
вапняним розчином по 
каменю і бетону стін 
вручну 
100м2 3,2 7 289,91 106,30 23 328 12 908 340 68,3800 218,82 
  4 033,74 92,96 297 1,7449 5,58 
41 ЕН15-55-3 Підготовлення 
поверхонь зі збірних 
елементів і плит під 
фарбування або 
обклеювання шпалерами 
стелі зі збірних панелей 
100м2 0,0 682,78 2,35 - - - 9,9000 - 
  535,69 2,10 - 0,0333 - 
42 В10-30-1 Високоякісне 
водоемульсійне 
фарбування стін по 
штукатурці 
м2 5,304 153,79 - 816 629 - 1,9400 10,29 

































         
43 ЕН15-182-1 Шпаклювання стін 
мінеральною 
шпаклівкою Сеrеsіt 
100м2 5,5 4 724,63 3,13 25 985 24 345 17 76,8200 422,51 
  4 426,37 2,80 15 0,0444 0,24 
44 РН11-39-3 Облицювання стін 
листами 
деревноволокнистими 
100м2 0,172 12 959,69 12,52 2 229 1 012 2 108,7400 18,70 
  5 883,92 11,18 2 0,1776 0,03 
45 ЕН15-183-2 Дисперсійне фарбування 
фасаду 
100м2 3,2 11 673,48 - 37 355 35 447 - 168,5000 539,20 
  11 077,19 - - - - 
46 ЕН15-55-3 Підготовлення 
поверхонь зі збірних 
елементів і плит під 
фарбування або 
обклеювання шпалерами 
стелі зі збірних панелей 
100м2 1,2 682,78 2,35 819 643 3 9,9000 11,88 
  535,69 2,10 3 0,0333 0,04 
    Разом прямих витрат по розділу № 11     128 059 93 835 397   1 
539,14 
    341   6,28 
    Разом прямих витрат по кошторису     1 978 
653 
305 627 187 380   5 
381,97 
    61 411   917,41 
    Разом прямі витрати   грн. 1 978 
653 
        
    в тому числі:               
    вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій   грн. 1 377 
906 
        
    вартiсть ЕММ   грн. 187 380         

































         
 
  
    заробітна плата робітників   грн.   305 627       
    Вартiсть устаткування   грн. 107 740         
    вартiсть нарахувань на устаткування   грн. 4 231         
    Всього вартiсть устаткування   грн. 111 971         
    всього заробітна плата   грн.   367 038       
    Загальновиробничі витрати   грн. 179 296         
    трудомісткість в загальновиробничих витратах   люд-г         669,29 
    заробітна плата в загальновиробничих витратах   грн.   63 355       
    ВСЬОГО по кошторису   грн. 2 162 
180 
        
    Кошторисна трудомісткість   люд-г         6 
968,67 
    Кошторисна заробітна плата   грн.   430 393 
 
    
 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
85 
         
 Додаток В. Відгук керівника 
ВІДГУК 
на дипломну роботу за темою: 
«Двоповерховий котедж у місті Кам 'янське» студентки групи 192-16-1 
Зубавленко В.В. Спеціальність 192 «Будівельна та цивільна інженерія». 
Дипломний проект Зубавленко В.В. присвячений проектуванню 
приватного котеджу у місті Кам 'янське. Об'єктом проектування є двоповерхова 
будівля з розмірами в осях 16×11,15м та висотою поверху 3,05м. Проектування 
приватного житла завжди є актуальним завданням в сучасному суспільстві, що 
розвивається. Принципово даний проект, з прив'язкою до інших інженерно-
геологічних умов, може бути використаний в інших населених пунктах 
України. У цілому дипломний проект виконаний відповідно до завдання і в 
повному обсязі. 
У складі проекту були розроблені: 
• об'ємно-планувальне і конструктивне рішення житлового будинку; 
• розраховані і законструйовані залізобетонні несучі конструкції 
перекриття: плити та балка, стрічковий фундамент; 
• технологічні карти на улаштування фундаменту, будівельний 
генеральний план майданчика і календарний графік виконання робіт, виконано 
підбір крану, визначені потреби у ресурсах та механізмах. 
У складі дипломного проекту розроблено заходи з охорона праці та 
протипожежні заходи, а також розраховано локальний кошторис, визначені 
техніко економічні показники проекту. 
Впродовж виконання дипломного проекту студент Зубавленко Вероніка 
Володимирівна продемонструвала вміння роботи з нормативною літературою, 
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навички роботи в сучасних програмних комплексах, що використовуються в 
галузі будівництва. 
Дипломна робота виконана грамотно та на високому рівні, а при 
відповідному захисті заслуговує оцінки «відмінно - 90 балів», а Зубавленко 
Вероніка Володимирівна - присвоєння кваліфікації бакалавр «Будівництво та 
цивільна інженерія». 
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Додаток  Г. Відгук з техніко-економічного розділу 
ВІДГУК 
на дипломну роботу за темою: 
«Двоповерховий котедж у місті Кам 'янське» студентки групи 192-16-1 
Зубавленко В.В. Спеціальність 192 «Будівельна та цивільна інженерія». 
Дипломний проект Зубавленко В.В. присвячений проектуванню 
приватного котеджу у місті Кам 'янське. Об'єктом проектування є двоповерхова 
будівля з розмірами в осях 16×11,15м та висотою поверху 3,05м. Проектування 
приватного житла завжди є актуальним завданням в сучасному суспільстві, що 
розвивається. Принципово даний проект, з прив'язкою до інших інженерно-
геологічних умов, може бути використаний в інших населених пунктах 
України. У цілому дипломний проект виконаний відповідно до завдання і в 
повному обсязі. 
У складі проекту були розроблені: 
• об'ємно-планувальне і конструктивне рішення житлового будинку; 
• розраховані і законструйовані залізобетонні несучі конструкції 
перекриття: плити та балка, стрічковий фундамент; 
• технологічні карти на улаштування фундаменту, будівельний 
генеральний план майданчика і календарний графік виконання робіт, виконано 
підбір крану, визначені потреби у ресурсах та механізмах. 
У складі дипломного проекту розроблено заходи з охорона праці та 
протипожежні заходи, а також розраховано локальний кошторис, визначені 
техніко економічні показники проекту. 
Впродовж виконання дипломного проекту студент Зубавленко Вероніка 
Володимирівна продемонструвала вміння роботи з нормативною літературою, 
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навички роботи в сучасних програмних комплексах, що використовуються в 
галузі будівництва. 
Дипломна робота виконана грамотно та на високому рівні, а при 
відповідному захисті заслуговує оцінки «відмінно - 90 балів», а Зубавленко 
Вероніка Володимирівна - присвоєння кваліфікації бакалавр «Будівництво та 
цивільна інженерія». 
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Додаток  Г. Відгук з техніко-економічного розділу 
Відгук 
Доцента Вигодіна М.О на техніко-економічний розділ кваліфікаційної 
роботи студентки групи 192-16-1ФБ Зубавленко В.В 
Техніко-економічний розділ кваліфікаційної роботи виконаний згідно з 
ДСТУ БД1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з 
використанням програмного комплексу «Будівельні технології. Кошторис», але 
договірна ціна не розрахована.     
Економічний ефект розрахований за рахунок скорочення терміну 
будівництва. Оформлення розділу частково не відповідає вимогам методичних 
рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи бакалаврів.  
Оцінка за розділ «82 бал.» (Добре). 
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Додаток Д. Відгук рецензента 
РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 
 
Студента академічної групи 192-16-1 ФБ – Зубавленко Вероніки 
Володимирівни. 
Тема дипломного проекту «Двоповерховий котедж у місті Кам’янське». 
Обсяг пояснювальної записки 90 сторінок і графічної частини 4 аркушів 
А1. Предмет дипломного проекту за змістом та формою повністю відповідає 
поставленій меті та завданням. 
Дипломний проект виконано відповідно до завдання в повному обсязі та 
містить наступні розділи: 
 Розділ 1. Архітектурно-будівельний. 
 Розділ 2. Розрахунково-конструктивний. 
 Розділ 3. Організаційно-технічний. 
 Розділ 4. Техніко-економічний. 
 Графічна частина: 4 аркуша креслення формату А1.  
 
Якість креслярського матеріалу. Креслення виконані на високому 
інженерно-технічному рівні, який задовольняє вимогам дипломного проекту та 
високим володінням CAD системами. 
Якість пояснювальної записки. Пояснювальна записка виконана якісно 
з високим володінням текстовими редакторами. До переваг дипломного 
проекту необхідно віднести докладне опрацювання об'ємно-планувальних і 
конструктивних рішень. 
Зміст та оформлення розділів відповідають нормативним вимогам щодо 
дипломних проектів за даною спеціальністю. 
В результаті аналізу поданого на рецензування у встановленому порядку 
дипломного проекту, можна зробити висновок, що студентка Зубавленко В.В. 
 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
91 
         
вміє працювати зі спеціальною літературою та опрацьовувати проектні 
матеріали і завдання. 
До проекту є наступні зауваження: 
- з пояснювальної записки не ясно, на якій підставі ухвалено конструкції 
перекриття та покриття; 
- на плані покрівлі не показані ухили; 
- на аркушах різних розділів (АР, КЖ) не узгоджені розмірні лінії (в 
деяких випадках вони не відповідають вимогам ЕСКД); 
- прийнята арматура не узгоджена з ДСТУ; 
- не вірно розрахована специфікація сталі. 
 
Вказані недоліки суттєво не зменшують якості виконаної роботи. 
Дипломний проект може бути представлений до захисту , а студент гр. 192-16-1 
– Зубавленко Вероніка Володимирівна, у разі успішного захисту роботи, 
заслуговує присвоєння кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 192 
«Будівництво та цивільна інженерія». 
 
Оцінка дипломного проекту 90 балів 
 
Рецензент – Верещак Оксана Андріївна. 
Начальник відділу капітального будівництва (чинний, сертифікований), Філія 
Середньодніпровська ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго», Кам’янське. 
 
«_____»_________________ 2020р.                                          
